

СОГЛАСОВАНО
Куратор муниципального проекта
от _____ 2020 года

УТВЕРЖДЕН
решением проектного комитета
Архангельской области
от _____ 2020 года
протокол №

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Коряжма – город развития и комфорта»

Руководитель муниципального проекта

от _____ 2020 года

1. Участники проекта

Наименование участника проектной деятельности	Ф.И.О., должность
Куратор муниципального проекта	
Руководитель муниципального проекта	Ткач Андрей Александрович, глава муниципального образования
Администратор муниципального проекта	Лахтионов Герман Вячеславович, заместитель главы муниципального образования по экономическому развитию и финансам, начальник финансового управления
Заинтересованные стороны	Администрация муниципального образования «Город Коряжма» Управление социального развития администрации города Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города Управление организационно-правовой и кадровой работы администрации города Отдел экономики, прогнозирования администрации города Общественная приемная администрации города Исполнительные органы государственной власти Архангельской области Филиал АО «Группа «Илим» в г.Коряжме ОАО «Котласский химический завод» Муниципальные общеобразовательные учреждения Муниципальные дошкольные образовательные учреждения МУ «МКЦ «Родина» МУ «ККДЦ» МОУ ДО «КДЮСШ» МБУ ДО «КДШИ» Застройщики, девелоперы Субъекты малого и среднего предпринимательства Муниципальные унитарные предприятия «Горсвет», «ПУ ЖКХ», «Благоустройство» Жители муниципального образования «Город Коряжма»

3. Описание проекта

Обоснование для инициации проекта (проблемы, на решение которых направлен проект)	Обеспечение комплексного развития муниципального образования «Город Коряжма» Участие муниципального образования в реализации Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
Цель проекта	Улучшение качества жизни населения на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Создание благоприятных условий для обеспечения социально-экономического развития города, поддержка малого и среднего бизнеса. 2. Повышение доступности и качества оказания услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения. 3. Создание пространства, комфортного для жизни: <ul style="list-style-type: none"> - развитие жилищного строительства и повышение качества жилищного обеспечения для населения города; - развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры; - улучшение внешнего облика территории города; - развитие дорожной и транспортной инфраструктуры 						
Результат проекта	Коряжма – благоустроенный и комфортный для жизни город, с созданными жилищными условиями для проживания населения, развитым социальным сектором, современными условиями для творческой самореализации и досуга населения.						
Целевые показатели	Показатель	Базовое значение	Период, год				
			2020	2021	2022	2023	2024
	1. Улучшение демографической ситуации						
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %		100	100	100	100	100	100
Создано дополнительных мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в дошкольных образовательных учреждениях (нарастающим итогом), ед		110	35	0	0	0	0

Доля населения МО «Город Коряжма», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет, %	31,8	36	40	45	50	55
Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (нарастающим итогом с 2016 года)	7	11	15	19	23	27
Доля молодых семей, обеспеченных жильём в рамках муниципальной программы, в общем количестве молодых семей – участников программы по состоянию на 1 сентября 2016 года (68 молодых семей), нарастающим итогом	10,3	16,2	22,1	27,9	33,8	39,7
Количество социальных мест в МДОУ для детей из числа семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	15	15	15	15	15	15
Количество малоимущих семей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ, на первого ребенка в размере 30 процентов из бюджета МО «Город Коряжма»	24	25	25	25	25	25
Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, при направлении в государственные медицинские организации, расположенные за пределами города Коряжмы	1400	1400	1400	1400	1400	1400
2. Развитие сферы общего образования						
Число общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, ед	0	0	1	0	0	0
Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом), ед.	0	3	4	5	6	7
Обучающиеся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и	нет	да	да	да	да	да

наставничества							
Реализация образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	нет	да	да	да	да	да	да
Реализация образовательными организациями механизма вовлечения общественно-деловых объединений	да	да	да	да	да	да	да
Обеспечение использования цифровой образовательной среды образовательными организациями, реализующими программы общего и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность	нет	да	да	да	да	да	да
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта циклов открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и др.	240	370	610	860	1040	1200	
Число созданных новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений	0	0	245	0	0	0	
Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе технозоны Детского Арктического Технопарка Архангельской области	нет	да	да	да	да	да	да
Охват детей с ограниченными возможностями здоровья освоивших дополнительные общеобразовательные программы образования, %	50	50	55	60	65	70	
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием, %	72	73	75	77	78	80	
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями, %	100	100	100	100	100	100	100
3. Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма»							
Увеличение числа посещений организаций культуры, тысяч единиц (нарастающим итогом)	91,919	94,122	96,425	98,044	99,677	102,019	
4. Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма»							
Объём ввода жилищного строительства, тыс. кв. м.	5180	5500	3100	3100	16600,2	17790,2	

Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих ней	7	5	5	5	5	5
Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, га	0	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3
5. Формирование современной городской среды						
Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом с 2017 года), единиц	25	26	27	28	29	30
Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, единиц	3	3	2	2	1	1
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процентов	13	13	13	13	13	13
Количество реализованных проектов ТОС по обустройству детских игровых и спортивных площадок, элементов парков	2	2	2	2	2	2
6. Развитие сферы энергетики на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
Уровень физического износа электрических сетей, %	81	81	81	81	81	81
Количество аварий на километр протяженности электрических сетей, ед/км	0,014	0,013	0,012	0,012	0,012	0,012
Доля ежегодно заменяемых электрических сетей (в процентах от общей протяженности), %	0,004	0	0,003	0,003	0,003	0,003
Уровень физического износа тепловых сетей, %	68	67	65	65	65	65
Количество аварий на километр протяженности тепловых сетей, ед/км	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Доля ежегодно заменяемых тепловых сетей (в процентах от общей протяженности), %	1,2	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
7. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе улучшение санитарного состояния на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
Уровень физического износа водопроводных сетей, %	56	55	52	52	52	52
Количество аварий на километр протяженности	0,92	0,92	0,8	0,8	0,8	0,8

водопроводных сетей, ед/км						
Доля ежегодно заменяемых водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности), %	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Уровень физического износа сетей хозфекальной канализации, %	82	82	80	80	80	80
Количество аварий на километр протяженности сетей хозфекальной канализации, ед/км	3,3	3,2	2,8	2,8	2,8	2,8
Доля ежегодно заменяемых сетей хозфекальной канализации(в процентах от общей протяженности), %	0,4	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
8. Обеспечение транспортной доступности и улучшения качества пассажирских перевозок						
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим итогом), км	2,1	4,7	5,8	6,8		
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Коряжма», соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Коряжма», %	86,5	94,0	97,1	100		
Количество ДТП со смертельным исходом	1	0	0	0	0	0
9. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
Количество мероприятий реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствующем году, ед.	5	5	5	5	5	5
Количество объектов в перечне муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, ед	4	5	6	7	8	9
10. Развитие цифровой экономики на территории муниципального образования «Город Коряжма»						

	Доля заявлений на получение государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде, %	24,5	30	40	50	60	70
	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между администрацией города, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, %	0	0	30	50	70	90
Дополнительные сведения о проекте							
Сроки реализации проекта	2020-2024 годы						

4. Календарный план муниципального проекта

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
1. Улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
1.1. Мероприятия, направленные на развитие сферы дошкольного образования						
1.1.1	Улучшение материально-технической базы дошкольных учреждений, включая ремонт	ММП	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, Благотворительный фонд «ИЛИМ-ГАРАНТ», МДОУ	Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования, за счет проведения ремонтов 5 дошкольных учреждений, обеспечения безопасных условий пребывания воспитанников, соблюдения санитарных норм и правил при предоставлении образовательных услуг, снижения рисков работы отопительной, водопроводной, канализационных систем.
1.1.1.1	Ремонт в МДОУ № 5	ММП	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, Благотворительный фонд «ИЛИМ-ГАРАНТ», МДОУ № 5	Проведены работы по ремонту кровли. Улучшены условия пребывания для 217 воспитанников.
1.1.1.2	Ремонт в МДОУ № 2	МИ	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, Благотворительный фонд «ИЛИМ-ГАРАНТ», МДОУ № 2	Проведены работы по замене оконных блоков. Улучшены условия пребывания для 176 воспитанников

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
1.1.1.3	Ремонт в МДОУ № 12	МИ	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, Благотворительный фонд «ИЛИМ-ГАРАНТ», МДОУ №12	Проведены работы по замене оконных блоков. Улучшены условия пребывания для 201 воспитанника.
1.1.1.4	Ремонт в МДОУ № 13	ММП	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, Благотворительный фонд «ИЛИМ-ГАРАНТ», МДОУ №13	Проведены работы по замене оконных блоков. Улучшены условия пребывания для 177 воспитанников
1.1.1.5	Ремонт в МДОУ № 17	МИ	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, Благотворительный фонд «ИЛИМ-ГАРАНТ», МДОУ №17	Проведены работы по замене оконных блоков. Улучшены условия пребывания для 154 воспитанников
1.1.2	Создание дополнительных мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в	ММП	2020	2024	Отдел образования управления социального развития	Создано к 2024 году не менее 35 дополнительных мест для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Мероприятие выполняется без привлечения финансирования в рамках текущей деятельности

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с имеющейся потребностью				администрации города, МДОУ	администрации муниципального образования «Город Коряжма»
1.1.2.1	Создание дополнительных мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МДОУ № 18	ММП	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, МДОУ №18	Создано 10 мест для детей с тяжелыми нарушениями речи
1.1.2.2	Создание дополнительных мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МДОУ № 12	ММП	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, МДОУ №12	Создано 10 мест для детей с тяжелыми нарушениями речи
1.1.2.3	Создание дополнительных мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МДОУ № 1	ММП	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, МДОУ №1	Создано 10 мест для детей с нарушениями зрения
1.1.2.4	Создание дополнительных мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в МДОУ № 10	ММП	2020	2020	Отдел образования управления социального развития администрации города, МДОУ №10	Создано 5 мест для детей с тяжелыми и множественными нарушениями

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
1.2. Мероприятия, направленные на создание условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий и групп населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта						
1.2.1	Строительство многоцелевого физкультурно-оздоровительного объекта - хоккейная арена «Ледовый дворец» в г.Коряжме	МРП	2020	2023	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Построен и введен в эксплуатацию в 2023 году многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект - хоккейная арена «Ледовый дворец» в г.Коряжме общей площадью 3280 м2 с возможностью проведения учебно-тренировочных занятий и сборов с участием ведущих хоккеистов Архангельской области, организацией досуга детей и взрослых путем развития зимних видов спорта: хоккея и фигурного катания, а также массового катания.
1.2.2	Обустройство спортивно-технической зоны на ул. Набережная им. Н. Островского	ММП	2020	2021	Отдел физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	Ввод в эксплуатацию в 2021 году картинг-трассы. Обеспечен рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
1.2.2.1	Обустройство картинг-трассы в 2020 году	ММП	2020	2020	Отдел физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	2020 г. заасфальтирован основной круг картинг-трассы, установлена судейская будка, обустроена площадка для зрителей.
1.2.2.2	Обустройство картинг-трассы в 2021 году	ММП	2021	2021	Отдел физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	2021 г.г. заасфальтирован дополнительный круг картинг-трассы.
1.2.3	Популяризация занятий физической культурой и спортом в	ММП	2020	2024	Отдел физической культуры и спорта	Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом на территории МО «Город

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	МО «Город Коряжма»				управления социального развития администрации города	Коряжма» к 2024 году за счет организации и проведения 150 спортивных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни
1.2.3.1	Проведение официальных физкультурных мероприятий среди детей и молодежи, среди населения среднего и старшего возраста, инвалидов в 2020 году	ММП	2020	2020	Отдел физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	Проведено не менее 30 официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения.
1.2.3.2	Проведение официальных физкультурных мероприятий среди детей и молодежи, среди населения среднего и старшего возраста, инвалидов в 2021 году	ММП	2021	2021	Отдел физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	Проведено не менее 30 официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения.
1.2.3.3	Проведение официальных физкультурных мероприятий среди детей и молодежи, среди населения среднего и старшего возраста, инвалидов в 2022 году	ММП	2022	2022	Отдел физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	Проведено не менее 30 официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения.
1.2.3.4	Проведение официальных физкультурных мероприятий среди детей и молодежи, среди населения среднего и старшего возраста, инвалидов в 2023 году	ММП	2023	2023	Отдел физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	Проведено не менее 30 официальных физкультурных и спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения.
1.2.3.5	Проведение официальных	ММП	2024	2024	Отдел физической	Проведено не менее 30 официальных физкультурных и

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	физкультурных мероприятий среди детей и молодежи, среди населения среднего и старшего возраста, инвалидов в 2024 году				культуры и спорта управления социального развития администрации города	спортивных мероприятий для всех категорий и групп населения.
1.2.4	Повышение уровня обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры	МРП	2020	2020	Отдел физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	Отремонтировано и обустроено 2 объекта спортивной инфраструктуры
1.2.4.1	Ремонт МОУ «СОШ № 5»	МРП	2020	2020	Отдел физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	Обустроена баскетбольная площадка МОУ «СОШ №5»
1.3. Иные мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
1.3.1	Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома	ММП	2016	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	К 2024 году 20 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
1.3.1.1	Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2020 году	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации	Предоставлено социальных выплат не менее 4 молодым семьям

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					города	
1.3.1.2	Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2021 году	ММП	2021	2021	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Предоставлено социальных выплат не менее 4 молодым семьям
1.3.1.3	Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2022 году	ММП	2022	2022	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Предоставлено социальных выплат не менее 4 молодым семьям
1.3.1.4	Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2023 году	ММП	2023	2023	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Предоставлено социальных выплат не менее 4 молодым семьям
1.3.1.5	Предоставление социальных выплат молодым семьям в 2024 году	ММП	2024	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Предоставлено социальных выплат не менее 4 молодым семьям
1.3.2	Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных семей в микрорайоне «Зеленый 1» (строительство автомобильных дорог)	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Проведены работы по асфальтированию дороги по ул.Рождественская (200 м), по устройству тротуара по ул.Спаская в микрорайоне «Зеленый-1;
1.3.3	Предоставление социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях,	ММП	2020	2024	Отдел социальной политики управления	Повышена доступность дошкольного образования и обеспечены социальные гарантии детям из числа семей, состоящих на учете в органах и учреждениях

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятий*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей из числа семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи «группы риска»				социального развития администрации города, МДОУ	системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи «группы риска» путем предоставления не менее 15 социальных мест в МДОУ
1.3.3.1	Предоставление социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях в 2020 году	ММП	2020	2020	Отдел социальной политики управления социального развития администрации города, МДОУ	Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ
1.3.3.2	Предоставление социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях в 2021 году	ММП	2021	2021	Отдел социальной политики управления социального развития администрации города, МДОУ	Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ
1.3.3.3	Предоставление социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях в 2022 году	ММП	2022	2022	Отдел социальной политики управления социального развития администрации	Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					города, МДОУ	
1.3.3.4	Предоставление социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях в 2023 году	ММП	2023	2023	Отдел социальной политики управления социального развития администрации города, МДОУ	Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ
1.3.3.5	Предоставление социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях в 2024 году	ММП	2024	2024	Отдел социальной политики управления социального развития администрации города, МДОУ	Предоставлено 15 социальных мест в МДОУ
1.3.4	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) из малоимущих семей на первого ребенка в размере 30 процентов родительской платы	ММП	2020	2024	Отдел социальной политики, отдел образования управления социального развития администрации города, МДОУ	Ежегодно предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком не менее 25 родителям (законным представителям) из малоимущих семей на первого ребенка
1.3.4.1	Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 2020 году	ММП	2020	2020	Отдел социальной политики, отдел образования управления	Предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком не менее 25 родителям (законным представителям) из малоимущих семей на первого ребенка

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					социального развития администрации города, МДОУ	
1.3.4.2	Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 2021 году	ММП	2021	2021	Отдел социальной политики, отдел образования управления социального развития администрации города, МДОУ	Предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком не менее 25 родителям (законным представителям) из малоимущих семей на первого ребенка
1.3.4.3	Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 2022 году	ММП	2022	2022	Отдел социальной политики, отдел образования управления социального развития администрации города, МДОУ	Предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком не менее 25 родителям (законным представителям) из малоимущих семей на первого ребенка
1.3.4.4	Предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 2023 году	ММП	2023	2023	Отдел социальной политики, отдел образования управления социального развития администрации города, МДОУ	Предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком не менее 25 родителям (законным представителям) из малоимущих семей на первого ребенка
1.3.4.5	Предоставление компенсации части родительской платы за	ММП	2024	2024	Отдел социальной политики, отдел	Предоставлены выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком не

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	присмотр и уход за ребенком в 2024 году				образования управления социального развития администрации города, МДОУ	менее 25 родителям (законным представителям) из малоимущих семей на первого ребенка
1.3.5	Предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям жителей муниципального образования «Город Коряжма» при направлении в государственные медицинские организации, расположенные за пределами города Коряжмы за счет средств местного бюджета, в том числе детям до достижения ими 18 лет	ММП	2020	2024	Отдел социальной политики управления социального развития администрации города	Обеспечена доступность для населения города медицинских организаций, оказывающих специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь путем предоставления компенсации расходов по проезду в медицинские организации по направлению врача к 2024 году по 7000 обращениям граждан города
1.3.5.1	Предоставление компенсации расходов по проезду в медицинские организации по направлению врача	ММП	2020	2020	Отдел социальной политики управления социального развития администрации города	Оказана поддержка отдельным категориям жителей муниципального образования «Город Коряжма» по оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений
1.3.5.2	Предоставление компенсации расходов по проезду в медицинские организации по направлению врача	ММП	2021	2021	Отдел социальной политики управления социального развития администрации города	Оказана поддержка отдельным категориям жителей муниципального образования «Город Коряжма» по оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений
1.3.5.3	Предоставление компенсации расходов по проезду в	ММП	2022	2022	Отдел социальной политики	Оказана поддержка отдельным категориям жителей муниципального образования «Город Коряжма» по

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	медицинские организации по направлению врача				управления социального развития администрации города	оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений
1.3.5.4	Предоставление компенсации расходов по проезду в медицинские организации по направлению врача	ММП	2023	2023	Отдел социальной политики управления социального развития администрации города	Оказана поддержка отдельным категориям жителей муниципального образования «Город Коряжма» по оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений
1.3.5.5	Предоставление компенсации расходов по проезду в медицинские организации по направлению врача	ММП	2024	2024	Отдел социальной политики управления социального развития администрации города	Оказана поддержка отдельным категориям жителей муниципального образования «Город Коряжма» по оплате проезда в ЛПУ - 1400 обращений
2. Развитие сферы общего образования						
2.1	Капитальный ремонт МОУ «СОШ № 4»	ММП	2020	2022	Управление социального развития администрации города	Разработана ПСД на капитальный ремонт МОУ «СОШ № 4».
2.2	Обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, обучение предметной области «Технология»	МРП	2020	2024	Управление социального развития администрации города, МОУ СОШ	Центры цифрового и гуманитарного профилей (Точки роста) откроются в 7 общеобразовательных организациях города

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
2.2.1	Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей («Точки роста») на базе МОУ «СОШ №1 г.Коряжмы»	МРП	2020	2020	Управление социального развития, МОУ СОШ № 1	Косметический ремонт кабинета; Обучение педагога; Приобретение оборудования (компьютеры, квадрокоптеры, оборудование виртуальной реальности, оборудование для предмета технологии, 3Д принтеры). Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного и цифрового профиля-270 чел.
2.2.2	Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей («Точки роста») на базе МОУ «СОШ №3»	МРП	2020	2020	Управление социального развития, МОУ СОШ № 3	Косметический ремонт кабинета; Обучение педагога; Приобретение оборудования (компьютеры, квадрокоптеры, оборудование виртуальной реальности, оборудование для предмета технологии, 3Д принтеры). Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного и цифрового профиля-545чел.
2.2.3	Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей («Точки роста») на базе МОУ «СОШ №4»	МРП	2020	2020	Управление социального развития, МОУ СОШ № 4	Косметический ремонт кабинета; Обучение педагога; Приобретение оборудования (компьютеры, квадрокоптеры, оборудование виртуальной реальности, оборудование для предмета технологии, 3Д принтеры). Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного и цифрового профиля-520 чел.
2.2.4	Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей («Точки роста») на базе МОУ «СОШ №2»	МРП	2021	2021	Управление социального развития, МОУ СОШ № 2	Косметический ремонт кабинета; Обучение педагога; Приобретение оборудования (компьютеры, квадрокоптеры, оборудование виртуальной реальности, оборудование для предмета технологии, 3Д принтеры). Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного и цифрового профиля-680 чел.
2.2.5	Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей («Точки	МРП	2022	2022	Управление социального	Косметический ремонт кабинета; Обучение педагога;

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	роста») на базе МОУ «СОШ№7»				развития, МОУ СОШ № 7	Приобретение оборудования (компьютеры, квадрокоптеры, оборудование виртуальной реальности, оборудование для предмета технологии, 3Д принтеры). Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного и цифрового профиля-611 чел.
2.2.6	Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей («Точки роста») на базе МОУ «СОШ№5 г.Коряжмы»	МРП	2023	2023	Управление социального развития, МОУ СОШ № 5	Косметический ремонт кабинета; Обучение педагога; Приобретение оборудования (компьютеры, квадрокоптеры, оборудование виртуальной реальности, оборудование для предмета технологии, 3Д принтеры). Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного и цифрового профиля-810 чел.
2.2.7	Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей («Точки роста») на базе МОУ «СОШ№6»	МРП	2024	2024	Управление социального развития, МОУ СОШ № 6	Косметический ремонт кабинета; Обучение педагога; Приобретение оборудования (компьютеры, квадрокоптеры, оборудование виртуальной реальности, оборудование для предмета технологии, 3Д принтеры). Число обучающихся занятых в центрах гуманитарного и цифрового профиля-810 чел.
2.3	Формирование цифрового образовательного профиля и индивидуального плана обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды	МРП	2020	2020	Управление социального развития администрации города, МОУ СОШ	Цифровая образовательная среда внедрена в 3-х общеобразовательных организациях города.
2.3.1	Внедрение цифровой образовательной среды в МОУ «СОШ№5 г.Коряжмы»	МРП	2020	2020	Управление социального развития администрации города,	Охват 500 человек. В школе проведен высокоскоростной интернет и обеспечена комплектация компьютерным оборудованием

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					МОУ СОШ № 5	
2.3.2	Внедрение цифровой образовательной среды в МОУ «СОШ№6»	МРП	2020	2020	Управление социального развития администрации города, МОУ СОШ № 6	Охват 500 человек. В школе проведен высокоскоростной интернет и обеспечена комплектация компьютерным оборудованием
2.3.3	Внедрение цифровой образовательной среды в МОУ «СОШ№7»	МРП	2020	2020	Управление социального развития администрации города, МОУ СОШ № 7	Охват 400 человек. В школе проведен высокоскоростной интернет и обеспечена комплектация компьютерным оборудованием
2.4	Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями на базе МОУ «СОШ№2»- структурное подразделение «ЦПМСС»	МРП	2020	2020	Управление социального развития администрации города, МОУ СОШ № 2	Повышение качества и доступности образовательных услуг для детей с ООП. 900 услуг в год. Оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, в том числе повышение родительской компетентности в вопросах развития, обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Привлечение для консультирования специалистов образовательных организаций города.
2.5	Создание муниципального(опорного)центра дополнительного образования детей	МРП	2020	2020	Управление социального развития администрации города, ФДОД «ДДТ» «МОУ»СОШ№1 г.Коряжмы»	В 2020 создан на базе ФДОД «ДДТ» «МОУ»СОШ№1 г.Коряжмы» муниципальный опорный центр. Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, которой охвачено 27, 6 % детей. Обеспечена работа в региональном навигаторе дополнительного образования детей-100% детей в возрасте от 5 до 18 лет зарегистрировано. Осуществлена переподготовка педагогических работников-100%. Разработаны программы дополнительного образования.
3. Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
3.1	Развитие и укрепление	МРП	2020	2020	Управление	2020 год - отремонтировано 1 учреждение: МУ

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	материально-технической базы домов культуры и ремонтные работы МУ «ККДЦ»				социального развития администрации города	«ККДЦ» (проведены работы по окраске потолков, стен, лестниц, наружных пожарных лестниц, огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли). 2020 год – закуплены для МУ «ККДЦ» сценическое световое оборудование, сценический негорючий занавес, навес сцены Созданы безопасные и современные условия при оказании услуг культуры.
3.2	Капитальный ремонт МБУ ДО «Коряжемская школа-искусств»	ММП	2021	2021	Управление социального развития администрации города	2021 год – проведен ремонт МБУ ДО «Коряжемская школа-искусств». Отремонтированы сети электроснабжения и силового оборудования, фасад, отмостка у школы-искусств Созданы безопасные и современные условия обучения.
3.3	Создание модельных муниципальных библиотек	МРП	2021	2021	Управление социального развития администрации города	Модернизация МУ «КЦБС» (модельная библиотека): приобретение мебели (стеллажи, кафедры, читательские столы, шкафы, стенды, кресла, модульные диваны и др); художественной и детской литературы; нового библиотечного оборудования (компьютеры, принтеры, проектор, маркерная доска, колонки, радиомикрофоны, телевизор, планшеты и т.д.). Привлекательный имидж библиотеки, позволит увеличить процент посещения (на 10%), техническое оснащение позволит проводить мероприятия на новом современном уровне. Не менее 50% площади помещений для обслуживания посетителей будет доступно для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Охват 1350 пользователей
3.4	Создание виртуальных концертных залов (МБУ ДО «КДШИ», МУ «МКЦ «Родина»)	МРП	2021	2023	Управление социального развития администрации города	Создано не менее 2-х виртуальных концертных зала.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
3.4.1	Создание виртуального концертного зала на базе МУ «МКЦ «Родина»	МРП	2021	2021	Управление социального развития администрации города	Создан на базе МУ «МКЦ «Родина» виртуальный зал, обладающий следующими характеристиками: - 263 посадочных мест, - обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 10 Мбит/с., - количество проводимых мероприятий в виртуальном концертном зале в год -25, Планируемая заполняемость виртуального концертного зала в отчетном периоде - 50-70%
3.4.2	Создание виртуального концертного зала на базе МБУ ДО «КДШИ»	МРП	2023	2023	Управление социального развития администрации города	Создан на базе МБУ ДО «КДШИ» виртуальный зал, обладающий следующими характеристиками: - 100 посадочных мест, - обеспечения широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет - 10 Мбит/с., - количество проводимых мероприятий в виртуальном концертном зале в год -20, Планируемая заполняемость виртуального концертного зала в отчетном периоде - 60-70% Созданы условия для повышения доступности и возможности участия граждан в культурной жизни путем цифровизации услуг культуры.
3.5	Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	МРП	2020	2024	Управление социального развития администрации города	Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») к 2024 году всего 7 человек
3.5.1	Направление специалистов учреждений культуры на курсы	МРП	2020	2020	Управление социального	Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 1

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	повышения квалификации в 2020 году				развития администрации города	человек
3.5.2	Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации в 2021 году	МРП	2021	2021	Управление социального развития администрации города	Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 2 человека
3.5.3	Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации в 2022 году	МРП	2022	2022	Управление социального развития администрации города	Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 1 человек
3.5.4	Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации в 2023 году	МРП	2023	2023	Управление социального развития администрации города	Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 2 человека
3.5.5	Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения в 2024 году	МРП	2024	2024	Управление социального развития администрации города	Обучено специалистов отрасли культура в рамках повышения квалификации («Творческие люди») – 1 человек
4. Создание пространства, комфортного для жизни на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
4.1. Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
4.1.1	Строительство многоквартирных жилых и индивидуальных домов	МРП	2019	2024	Администрация города, застройщики, девелоперы, инвесторы	Объем ввода жилья в г.Коряжме - 46090,4 м2
4.1.1.1	Строительство многоквартирных жилых и индивидуальных домов	МРП	2020	2020	Администрация города, застройщики, девелоперы,	Ввод в эксплуатацию 80 квартирного дома по адресу: пр. Ломоносова, д. 5, общей площадью 7 574,9 м2; 45 квартирного дома по адресу: пр. Ломоносова, д. 7Е, общей площадью 2 882,8 м2.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					инвесторы	
4.1.1.2	Строительство многоквартирных жилых и индивидуальных домов	МРП	2021	2021	Администрация города, застройщики, девелоперы, инвесторы	Ввод в эксплуатацию 5 квартирного дома по адресу: ул. Набережная им. Н.Островского, д. 28А, общей площадью 1 278,6 м2.
4.1.1.3	Строительство многоквартирных жилых и индивидуальных домов	МРП	2022	2022	Администрация города, застройщики, девелоперы, инвесторы	Ввод в эксплуатацию 12 квартирного дома по адресу: ул. Восточная, д. 10, общей площадью 1 247,7 м2.
4.1.1.4	Строительство многоквартирных жилых и индивидуальных домов	МРП	2023	2023	Администрация города, застройщики, девелоперы, инвесторы	Объем ввода жилья в г.Коряжме – 16 600,2 м2
4.1.1.5	Строительство многоквартирных жилых и индивидуальных домов	МРП	2024	2024	Администрация города, застройщики, девелоперы, инвесторы	Объем ввода жилья в г.Коряжме – 17 790,2 м2
4.1.2	Создание условий для развития жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма» путем вовлечения в оборот земельных участков и обеспечения их необходимым уровнем инженерной инфраструктуры	МРП	2019	2024	Администрация города	К 2024 году сформировано земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства площадью 11,3 га
4.1.2.1	Формирование земельных участков под жилищное строительство	МРП	2020	2020	Администрация города	Сформировано земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства площадью - 2,1 га.
4.1.2.2	Формирование земельных участков под жилищное	МРП	2021	2021	Администрация города	Сформировано земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства площадью -

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	строительство					2,3 га.
4.1.2.3	Формирование земельных участков под жилищное строительство	МРП	2022	2022	Администрация города	Сформировано земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства площадью - 2,3 га.
4.1.2.4	Формирование земельных участков под жилищное строительство	МРП	2023	2023	Администрация города	Сформировано земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства площадью - 2,3 га.
4.1.2.5	Формирование земельных участков под жилищное строительство	МРП	2024	2024	Администрация города	Сформировано земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства площадью – 2,3 га.
4.2. Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
4.2.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	2017	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Благоустроено в г.Коряжме 30 дворовых территорий
4.2.1.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.
4.2.1.2	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	2021	2021	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.
4.2.1.3	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	2022	2022	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации	Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					города	
4.2.1.4	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	2023	2023	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.
4.2.1.5	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	МРП	2024	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Благоустроена в г.Коряжме 1 дворовая территория.
4.2.2	Благоустройство общественных территорий	МРП	2020	2022	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	К 2022 году благоустроено общественных территорий площадью 111 917 м ² , с учетом благоустроенных территорий за период с 2017 по 2019 - 41 444 м ²
4.2.2.1	Благоустройство общественных территорий	МРП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Благоустроено общественных территорий площадью 41 633 м ² .
4.2.2.2	Благоустройство общественных территорий	МРП	2021	2021	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Благоустроено общественных территорий площадью 14 060 м ² .
4.2.2.3	Благоустройство общественных территорий	МРП	2022	2022	Управление муниципального хозяйства и	Благоустроено общественных территорий площадью 14 780 м ² .

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					градостроительства администрации города	
4.2.3	Содействие реализации проектов ТОС	ММП	2020	2024	Общественная приемная администрации города	К 2024 году не менее 10 проектов ТОС поддержано.
4.2.3.1	Содействие реализации проектов ТОС	ММП	2020	2020	Общественная приемная администрации города	Обустроено 2 детских игровых и спортивных площадки.
4.2.3.2	Содействие реализации проектов ТОС	ММП	2021	2021	Общественная приемная администрации города	Обустроено 2 детских игровых и спортивных площадки.
4.2.3.3	Содействие реализации проектов ТОС	ММП	2022	2022	Общественная приемная администрации города	Обустроено 2 детских игровых и спортивных площадки.
4.2.3.4	Содействие реализации проектов ТОС	ММП	2023	2023	Общественная приемная администрации города	Обустроено 2 детских игровых и спортивных площадки.
4.2.3.5	Содействие реализации проектов ТОС	ММП	2024	2024	Общественная приемная администрации города	Обустроено 2 детских игровых и спортивных площадки.
4.3. Развитие сферы энергетики на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
4.3.1	Прокладка и замена кабельных линий, ремонт электросилового хозяйства	ММП	2016	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города,	Повышена надежность системы электроснабжения города путем прокладки и ремонта к 2024 году 790 метров кабельных линий и линий электропередач.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					МУП «Горсвет»	
4.3.1.1	Прокладка и замена кабельных линий, ремонт электросилового хозяйства	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «Горсвет»	Построена резервная линия электроснабжения домов № 18, 20 по пр. Ленина, воздушная линия электропередач мк-н Зеленый, 19 квартал; приобретен силовой трансформатор ТМГ-250.
4.3.1.2	Прокладка и замена кабельных линий, ремонт электросилового хозяйства	ММП	2021	2021	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «Горсвет»	Проложены кабельные линии домов №2 - 4 по пр. Ленина, №9, 13 по ул. Набережной; приобретен силовой трансформатор ТМГ-400; модернизирована силовая ВЛ в мк-н «Заречье».
4.3.1.3	Прокладка и замена кабельных линий, ремонт электросилового хозяйства	ММП	2022	2022	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «Горсвет»	Проложены кабельные линии дома №4 по ул. Дыбцына, №12 по пр. Ленина, №12 по ул. Кирова, №18 по ул. Пушкина.
4.3.1.4	Прокладка и замена кабельных линий, ремонт электросилового хозяйства	ММП	2023	2023	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «Горсвет»	Проложены кабельные линии домов №5 - 7а по ул. Кирова, №3 по ул. Кирова, №12 - № 14 по ул. Театральная, Архангельская 13-Ломоносова 9а; заменен РУ ТП 9.
4.3.1.5	Прокладка и замена кабельных линий, ремонт электросилового хозяйства	ММП	2024	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации	Заменены кабельные линии дома №3, 5 по ул. Кутузова, Лермонтова 13-Кутузова 7, №5-№7 по ул. Кутузова, №8 по ул. Дыбцына; заменен трансформатор ТП 19.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					города, МУП «Горсвет»	
4.3.2	Ремонт тепловых сетей	ММП	2017	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Приведено к 2024 году в нормативное состояние 2489,5 м. тепловых сетей, восстановлена дренажная система в тепловых камерах, повышена надежность системы теплоснабжения
4.3.2.1	Ремонт тепловых сетей	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Проведен ремонт сетей от ТК29 до ТК29А: d125 - 1.5 м, d500 – 50м, от ТК28 до ТК29: d500 – 132 м
4.3.2.2	Ремонт тепловых сетей	ММП	2021	2021	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Заменены сети от Т4 до Пушкина 3: d150-42 м., d100-91 м, проведен ремонт участка от ТК25 до ТК26: d500-152 м.
4.3.2.3	Ремонт тепловых сетей	ММП	2022	2022	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Проведен ремонт участка от ТК6 до Т1: d500-135 м.
4.3.2.4	Ремонт тепловых сетей	ММП	2023	2023	Управление муниципального хозяйства и градостроительства	Проведен ремонт участка от ТК6А до ТК6: d600 – 160 м.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	
4.3.2.5	Ремонт тепловых сетей	ММП	2024	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Проведен ремонт участка от ТК7 до ТК6А: d600 – 153 м.
4.3.3	Проектирование газораспределительной сети среднего давления (II очередь) для газоснабжения 17 и 19 кварталов микрорайона «Зеленый 1»	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	2020 год – разработана ПСД на строительство сетей газоснабжения протяженностью 5100 м.
4.4. Развитие водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе улучшение санитарного состояния на территории муниципального образования «Город Коряжма						
4.4.1	Ремонт и замена водопроводных сетей	ММП	2016	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	К 2024 году приведено в нормативное состояние 2866,5 м водопроводных сетей
4.4.1.1	Ремонт и замена водопроводных сетей	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Ремонт сетей d110 – 160 м от ВК 195/ПГ до вводов в дома №3, 3А по пр. Ломоносова.
4.4.1.2	Ремонт и замена водопроводных сетей	ММП	2021	2021	Управление муниципального	Ремонт сетей d110 - 103 м, d160 – 465 м. от ВК 211/ПГ 140 до ВК 207, от ВК 197 до т.1 у дома №32А по пр.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Ленина.
4.4.1.3	Ремонт и замена водопроводных сетей	ММП	2022	2022	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Ремонт сетей d160 – 664 м., от ВК 350 до ВК 344, от ВК 344 до ВК 339/ПГ
4.4.1.4	Ремонт и замена водопроводных сетей	ММП	2023	2023	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Ремонт сетей d300 – 593,5 м., от ВК 272 до ВК 353
4.4.1.5	Ремонт и замена водопроводных сетей	ММП	2024	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Ремонт сетей d200 – 499 м, d250 – 382 м., от ВК 353 до ВК 382, от ВК 382 до ВК 2
4.4.2	Замена ветхих участков канализации	ММП	2016	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Приведено к 2024 году в нормативное состояние 484,1 м сетей водоотведения
4.4.2.1	Замена ветхих участков	ММП	2020	2020	Управление	Ремонт сетей от КК16 до КК18 и КК21, от КК68 до

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	канализации				муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	КК46: d200 - 268 м
4.4.2.2	Замена ветхих участков канализации	ММП	2021	2021	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Ремонт сетей от КК 142 до КК147: d200 – 106 м
4.4.2.3	Замена ветхих участков канализации	ММП	2022	2022	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Ремонт сетей от КК33 до КК27 и от КК78 до КК80: d150 – 100 м
4.4.2.4	Замена ветхих участков канализации	ММП	2023	2023	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Ремонт сетей от КК147 до КК154: d200 – 85м
4.4.2.5	Замена ветхих участков канализации	ММП	2024	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города, МУП «ПУ ЖКХ»	Ремонт сетей от КК56 до КК46А: d300 – 65,1м

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
4.5. Обеспечение транспортной доступности и улучшения качества пассажирских перевозок						
4.5.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ММП	2020	2022	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Приведено к 2024 году в нормативное состояние 4,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения
4.5.1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Приведено в нормативное состояние 2,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4.5.1.2	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ММП	2021	2021	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Приведено в нормативное состояние 1,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4.5.1.3	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	ММП	2022	2022	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Приведено в нормативное состояние 1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
4.5.2	Обеспечение современного уличного освещения	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	В 2020 г. заменено 2261 светильников на светодиодные. Внедрена система автоматизированного учета электрической энергии по объектам наружного освещения 100 % наружного освещения - энергоэффективно.
4.5.3	Приведение пешеходных переходов в нормативное состояние	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и	Оборудовано 9 пешеходных переходов у образовательных организаций в соответствии с требованиями ГОСТ

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					градостроительства администрации города	
5. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
5.1	Анализ имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе земельных участков, в целях дополнения перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - соответственно Перечень и СМиСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП	ММП	2020	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Ежегодно до 1 октября размещен актуализированный Перечень на официальном сайте администрации города. Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации города приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП». Состав Перечня расширен в 2,25 раза к 2024 году.
5.1.1	Актуализация Перечня в 2020 году	ММП	2020	2020	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Структура раздела по имуществу на официальном сайте администрации города приведена в соответствие с рекомендациями АО «Корпорация «МСП». Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации города.
5.1.2	Актуализация Перечня в 2021 году	ММП	2021	2021	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации города.
5.1.3	Актуализация Перечня в 2022 году	ММП	2022	2022	Управление муниципального хозяйства и	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации города.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
					градостроительства администрации города	
5.1.4	Актуализация Перечня в 2023 году	ММП	2023	2023	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации города.
5.1.5	Актуализация Перечня в 2024 году	ММП	2024	2024	Управление муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	Перечень расширен на 1 объект. До 1 октября размещен актуализированный Перечень на сайте администрации города.
5.2	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, в том числе модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций, о семинарах, конференциях, тренингах проводимых на территории Российской Федерации	МРП	2020	2024	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	К 2024 году размещено не менее 50 материалов для СМиСП на официальном сайте администрации города, в газете «Коряжемский муниципальный вестник», в социальной сети «В Контакте» в официальном новостном сообществе «КОРЯЖМА. Официально. Оперативно. Правдиво».
5.2.1	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах,	МРП	2020	2020	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Размещено не менее 10 материалов для СМиСП

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	конференциях и др. в 2020 году					
5.2.2	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2021 году	МРП	2021	2021	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Размещено не менее 10 материалов для СМиСП
5.2.3	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2022 году	МРП	2022	2022	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Размещено не менее 10 материалов для СМиСП
5.2.4	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2023 году	МРП	2023	2023	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Размещено не менее 10 материалов для СМиСП
5.2.5	Размещение на интернет ресурсах, а также в СМИ информации о механизмах оказания государственной поддержки СМиСП об образовательных программах, курсах, семинарах, конференциях и др. в 2024 году	МРП	2024	2024	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Размещено не менее 10 материалов для СМиСП
5.3	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП	ММП	2020	2024	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Проведено к 2024 году не менее 50 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 20 бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО, фондом

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
						социального страхования.
5.3.1	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2020 году	2ММП	2020	2020	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.
5.3.2	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2021 году	ММП	2021	2021	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.
5.3.3	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2022 году	ММП	2022	2022	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.
5.3.4	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2023 году	ММП	2023	2023	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.
5.3.5	Организация и проведение обучающих семинаров, круглых столов (совещаний) для СМиСП в 2024 году	ММП	2024	2024	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Проведено не менее 10 мероприятий для СМиСП в том числе не менее 4 бесплатных семинаров совместно с АНО АО «Агентство регионального развития», Межрайонной ИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО, фондом социального страхования.
5.4	Оказание финансовой помощи СМиСП, путем предоставления субсидий начинающим предпринимателям	ММП	2020	2024	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 5 СМиСП, создано не менее 5 новых рабочих мест.
5.4.1	Оказание финансовой помощи СМиСП, путем предоставления субсидий начинающим	ММП	2020	2020	Отдел экономики, прогнозирования и торговли	Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее место.

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	предпринимателям в 2020 году				администрации города	
5.4.2	Оказание финансовой помощи СМиСП, путем предоставления субсидий начинающим предпринимателям в 2021 году	ММП	2021	2021	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее место.
5.4.3	Оказание финансовой помощи СМиСП, путем предоставления субсидий начинающим предпринимателям в 2022 году	ММП	2022	2022	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее место.
5.4.4	Оказание финансовой помощи СМиСП, путем предоставления субсидий начинающим предпринимателям в 2023 году	ММП	2023	2023	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее место.
5.4.5	Оказание финансовой помощи СМиСП, путем предоставления субсидий начинающим предпринимателям в 2024 году	ММП	2024	2024	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 1 СМиСП, создано 1 рабочее место.
5.5	Предоставление субсидии на возмещение затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, по проезду к месту проведения семинаров, конференций, тренингов для субъектов МСП.	ММП	2020	2024	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	К 2024 году оказана поддержка 10 СМиСП
5.5.1	Предоставление субсидии на возмещение затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, по проезду к месту проведения семинаров,	ММП	2020	2020	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 2 СМиСП

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятий*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	конференций, тренингов для субъектов МСП в 2020 году					
5.5.2	Предоставление субсидии на возмещение затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, по проезду к месту проведения семинаров, конференций, тренингов для субъектов МСП в 2021 году	ММП	2021	2021	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 2 СМиСП
5.5.3	Предоставление субсидии на возмещение затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, по проезду к месту проведения семинаров, конференций, тренингов для субъектов МСП в 2022 году	ММП	2022	2022	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 2 СМиСП
5.5.4	Предоставление субсидии на возмещение затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, по проезду к месту проведения семинаров, конференций, тренингов для субъектов МСП в 2023 году	ММП	2023	2023	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 2 СМиСП
5.5.5	Предоставление субсидии на возмещение затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, по проезду к месту проведения семинаров, конференций, тренингов для субъектов МСП в 2024 году	ММП	2024	2024	Отдел экономики, прогнозирования и торговли администрации города	Оказана поддержка 2 СМиСП.
6. Развитие цифровой экономики на территории муниципального образования «Город Коряжма»						
6.1.	Реализация комплекса мер по переходу на взаимодействие в электронной форме	МРП	2020	2024	Общественная приемная, управление	На территории муниципального образования «Город Коряжма» обеспечен переход на взаимодействие в электронной форме администрации города или

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятия*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	администрации города или муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги				организационно-правовой и кадровой работы, управление муниципального хозяйства и градостроительства, управление социального развития, архивный отдел администрации города	муниципальных бюджетных учреждений с гражданами и коммерческими организациями на стадии подачи заявления на получение государственной или муниципальной услуги
6.2.	Создание официального сайта администрации города на конструкторе сайтов на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	МРП	2021	2021	Управление организационно-правовой и кадровой работы администрации города	Обеспечена возможность доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной администрацией города в пределах своих полномочий, а также к иной общедоступной информации, в том числе с использованием единого стандарта визуально-графического оформления и единых инструментов информационно-контентного наполнения
6.3.	Проведение организационно-технических мероприятий в целях использования Централизованной системы хранения электронных документов, обеспечивающая долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в администрации города	МРП	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО	2024	Управление организационно-правовой и кадровой работы администрации города	Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их юридической значимости для федеральных и региональных органов власти
6.4.	Организация официального опубликования правовых актов органов местного самоуправления		С момента принятия соответствия	2024	Общественная приемная, управление	Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов муниципального образования «Город Коряжма» в электронной форме через ГСПИ и

№	Наименование мероприятия	Группа мероприятий*	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Результат. Примечание
	в электронной форме через цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)		ющих изменений в НПА РФ		организационно-правовой и кадровой работы администрации города	размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)
6.5.	Обеспечение использования платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов администрацией города	МРП	С момента доведения соответствующих разъяснений Минсвязи АО	2024	Управление организационно-правовой и кадровой работы администрации города	Внедрен в деятельность администрации города межведомственный ЮЗЭДО с применением электронной подписи, базирующийся на единых методологических решениях

* Каждое мероприятие календарного плана относится только к одной группе.

Основные группы мероприятий:

МРП – мероприятие регионального проекта, реализуемые на территории муниципального образования, в том числе за счет средств федерального, областного и местного бюджета

ММП – мероприятие муниципальной программы, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

МИ – мероприятие, реализуемое по инициативе инвестора, обеспечивающее достижение целей Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

ОИ – мероприятия, реализуемые по инициативе граждан (общественные инициативы)

5. Бюджет муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)
		2020	2021	2022	2023**	2024**	
1.	<i>Результат 1: Достигнут 100-процентный охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных учреждениях</i>						
1.1.	Мероприятия по улучшению материально-технической базы дошкольных учреждений, включая ремонт - <i>всего, в т.ч.:</i>	6912,3	0	0	0	0	6912,3
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	711,8	0	0	0	0	711,8
	внебюджетные источники	6200,5	0	0	0	0	6200,5
	<i>Результат 2: Обеспечен рост доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом</i>						
2.1.	Обустройство спортивно-технической зоны на ул. Набережная им. Н.Островского - <i>всего, в т.ч.:</i>	9010,6	5434,1	0	0	0	14444,7
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	1057,8	0	0	0	0	1057,8
	внебюджетные источники	7952,8	5434,1	0	0	0	13386,9
2.2.	Проведение физкультурных мероприятий среди детей и молодежи, среди населения среднего и старшего возраста, инвалидов - <i>всего, в т.ч.:</i>	718,4	0	0	750,0	750,0	2218,4
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	518,4	0	0	550,0	550,0	1618,4
	внебюджетные источники	200,0	0	0	200,0	200,0	600,0
2.3	Повышение уровня обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры (устройство баскетбольной площадки для МОУ «СОШ № 5») - <i>всего, в т.ч.:</i>	2204,1	0	0	0	0	2204,1
	федеральный бюджет						
	областной бюджет	1080,0					1080,0

	местный бюджет	1124,1	0	0	0	0	1124,1
	внебюджетные источники						
<i>Результат 3: Созданы условия для реализации прочих мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации на территории муниципального образования «Город Коряжма»</i>							
3.1	Предоставление социальных выплат молодым семьям – участникам программы, получившим свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома - <i>всего, в т.ч.:</i>	12474,0	13391,7	12945,3	10018,5	10018,5	58848,0
	федеральный бюджет	754,9	0	0	750,0	750,0	2254,9
	областной бюджет	1950,8	0	0	500,0	500,0	2950,8
	местный бюджет	1660,2	1808,7	1748,4	768,5	768,5	6754,3
	внебюджетные источники	8108,1	11583,0	11196,9	8000,0	8000,0	46888,0
3.2	Строительство дорог для обеспечения земельных участков для многодетных семей - <i>всего, в т.ч.:</i>	738,0	0	0	700,0	700,0	2138,0
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	738,0	0	0	700,0	700,0	2138,0
	внебюджетные источники						
3.3	Предоставление социальных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей из числа семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних как семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, семьи «группы риска» - <i>всего, в т.ч.:</i>	388,7	0	0	433,0	450,0	1271,7
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	388,7	0	0	433,0	450,0	1271,7
	внебюджетные источники						
3.4	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) из малоимущих семей на первого	241,1	81,0	81,0	329,0	343,0	1075,1

	ребенка в размере 30 процентов родительской платы за счет средств местного бюджета - <i>всего, в т.ч.:</i>						
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	241,1	81,0	81,0	329,0	343,0	1075,1
	внебюджетные источники						
3.5	Предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям жителей муниципального образования «Город Коряжма» при направлении в государственные медицинские организации, расположенные за пределами города Коряжмы за счет средств местного бюджета, в том числе детям до достижения ими 18 лет - <i>всего, в т.ч.:</i>	3649,0	101,5	101,5	3700,0	3800,0	11352,0
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	3649,0	101,5	101,5	3700,0	3800,0	11352,0
	внебюджетные источники						
4	<i>Результат 4: Повышены доступность и качество услуг в сфере общего образования. Внедрены новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии</i>						
4.1	Ремонт МОУ «СОШ № 4» - <i>всего, в т.ч.:</i>	5998,1	0	0	0	0	5998,1
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	5998,1	0	0	0	0	5998,1
	внебюджетные источники						
5	<i>Результат 5: Повышена доступность и качество услуг в сфере культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма». Число посещения учреждений культуры к 2024 году увеличено на 10%.</i>						
5.1	Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры и ремонтные работы МУ «ККДЦ» - <i>всего, в т.ч.:</i>	1878,7	0	0	2399,0	1153,0	5430,7
	федеральный бюджет						
	областной бюджет	1250,0	0	0	0	0	1250,0
	местный бюджет	628,7	0	0	2399,0	1153,0	4180,7
	внебюджетные источники						
5.2	Капитальный ремонт МБУ ДО «Коряжемская школа-искусств» - <i>всего, в</i>	867,2	8460,208	0	0	0	9327,408

	<i>т.ч.:</i>						
	федеральный бюджет	0	6548,201	0	0	0	6548,201
	областной бюджет	0	727,578	0	0	0	727,578
	местный бюджет	867,2	1184,429	0	0	0	2051,629
	внебюджетные источники						
5.3	Направление специалистов учреждений культуры на курсы повышения квалификации на базе федеральных Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры - <i>всего, в т.ч.:</i>	199,3	0	0	200,0	200,0	599,3
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники	199,3	0	0	200,0	200,0	599,3
	внебюджетные источники						
6	<i>Результат 6: Повышена доступность и качество жилья на территории муниципального образования «Город Коряжма», повышен уровень коммунальной инфраструктуры, уровень благоустройства муниципального образования «Город Коряжма»</i>						
6.1	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - <i>всего, в т.ч.:</i>	387,6	0	0	32287,8	32287,8	64963,2
	федеральный бюджет	213,8	0	0	27005,6	27005,6	54225,0
	областной бюджет	18,6	0	0	2347,0	2347,0	4712,6
	местный бюджет	155,2	0	0	2935,2	2935,2	6025,6
	внебюджетные источники						
6.2	Благоустройство общественных территорий - <i>всего, в т.ч.:</i>	12202,6	12476,9	12959,4	1516,9	1516,9	40672,7
	федеральный бюджет	10310,9	10420,5	10864,4	1268,7	1268,7	34133,2
	областной бюджет	896,1	905,6	944,2	110,3	110,3	2966,5
	местный бюджет	995,6	1150,8	1150,8	137,9	137,9	3573,0
	внебюджетные источники						
6.3	Содействие реализации проектов ТОС - <i>всего, в т.ч.:</i>	148,4	0	0	0	0	148,4
	федеральный бюджет						
	областной бюджет	98,9	0	0	0	0	98,9

	местный бюджет	49,5	0	0	0	0	49,5
	внебюджетные источники						
6.4	Строительство и замена кабельных линий, ремонт электросилового хозяйства - <i>всего, в т.ч.:</i>	1677,0	2700,0	2530,0	3530,0	2560,0	12997,0
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники	1677,0	2700,0	2530,0	3530,0	2560,0	12997,0
6.5	Ремонт тепловых сетей - <i>всего, в т.ч.:</i>	5204,7	9135,1	8673,3	9516,5	8845,9	41375,5
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники	5204,7	9135,1	8673,3	9516,5	8845,9	41375,5
6.6	Замена тепловых сетей в соответствии с утвержденной Министерством ТЭК и ЖКХ Архангельской области инвестиционной программой МУП «ПУ ЖКХ» - <i>всего, в т.ч.:</i>	2694,7	2628,9	0	0	0	5322,6
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники	2694,7	2628,9	0	0	0	5322,6
6.7	Проектирование газораспределительной сети среднего давления (II очередь) для газоснабжения 17 и 19 кварталов микрорайона «Зеленый 1» - <i>всего, в т.ч.:</i>	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники						
7	<i>Результат 7: Повышено качество услуг, оказываемых в сферах водоснабжения и водоотведения</i>						
7.1	Ремонт и замена водопроводных сетей - <i>всего, в т.ч.:</i>	1806,9	1984,8	2202,5	4546,3	4918,3	15458,8
	федеральный бюджет						

	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники	1806,9	1984,8	2202,5	4546,3	4918,3	15458,8
7.2	Замена ветхих участков канализации - <i>всего, в т.ч.:</i>	454,0	493,1	542,9	524,5	567,8	2582,3
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники	454,0	493,1	542,9	524,5	567,8	2582,3
8	<i>Результат 8: Обеспечено развитие транспортной инфраструктуры и улучшено качество пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Коряжма»</i>						
8.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - <i>всего, в т.ч.:</i>	31912,9	15696,8	16323,8			63933,5
	федеральный бюджет						
	областной бюджет	26890,2	14912,0	15507,6			57309,8
	местный бюджет	5022,7	784,8	816,2			6623,7
	внебюджетные источники						
8.2	Обеспечение современного уличного освещения - <i>всего, в т.ч.:</i>	1320,6	0	0	0	0	1320,6
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	1320,6	0	0	0	0	1320,6
	внебюджетные источники						
8.3	Приведение пешеходных переходов в нормативное состояние*						
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет						
	внебюджетные источники						
9	<i>Результат 9: Обеспечено оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства</i>						
	федеральный бюджет						
	областной бюджет						
	местный бюджет	110,0	0	0	200,0	200,0	510,0

внебюджетные источники							
<i>Всего:</i>	<i>110,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>510,0</i>	
ВСЕГО по проекту, в т.ч.:	103 198,9	72 584,1	56 359,7	70 651,5	68 311,2	371 105,4	
федеральный бюджет	11 279,6	16 968,7	10 864,4	29 024,3	29 024,3	97 161,3	
областной бюджет	32 184,6	16 545,2	16 451,8	2 957,3	2 957,3	71 096,2	
местный бюджет	25 236,7	5 111,2	3 897,9	12 152,6	11 037,6	57 436,0	
внебюджетные источники	34 498,0	33 959,0	25 145,6	26 517,3	25 292,0	145 411,9	

* Объемы финансирования будут уточнены после доведения лимитов бюджетных обязательств на реализацию мероприятия.

6. Риски муниципального проекта

№	Наименование риска и ожидаемые последствия	Мероприятия по уменьшению вероятности и степени влияния рисков	План реагирования на случай возникновения риска
1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества.		
	Ухудшение общей экономической ситуации в Российской Федерации, которая оказывает влияние на развитие экономики в муниципальном образовании, в следствие чего происходит: - отказ или приостановка реализации инвестиционных проектов по причине снижения покупательной способности потребителей, недостаточности собственных оборотных средств и высокой стоимости кредитных линий в банках, не достижение заявленных результатов	Осуществление мониторинга экономической ситуации в муниципальном образовании для последующей оценки возможных последствий при реализации проектов. Своевременная актуализация проектов.	Привлечение специалистов
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, в следствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации города в сфере реализации муниципальных программ, проектов	Привлечение специалистов
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов.	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов.
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы
	Срыв сроков реализации проектов	Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного	Привлечение специалистов

		запаса на их выполнение	
2	Оказание услуг (выполнение работ)		
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, в следствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации города в сфере реализации муниципальных программ, проектов	Привлечение специалистов
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов.	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов.
	Увеличение степени сложности мероприятий проекта	Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы
3	Проведение образовательных мероприятий		
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов.	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов.
	Увеличение степени сложности мероприятий проекта	Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего

		результатов деятельности.	контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы
4	Принятие нормативного правового акта		
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, в следствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации города в сфере реализации муниципальных программ, проектов	Привлечение специалистов
	Увеличение степени сложности мероприятий проекта	Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы
5	Утверждение документа		
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, в следствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации города в сфере реализации муниципальных программ, проектов	Привлечение специалистов
	Увеличение степени сложности мероприятий проекта	Выделение резерва специалистов на мероприятия с отсутствием временного запаса на их выполнение	Привлечение специалистов
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы
6	Проведение массовых мероприятий		
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ,	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью

	в следствие чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов	муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов.	возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов.
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы
9	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества		
	Социальные риски - отказ участия граждан в реализации мероприятий, где предусмотрено их участие: - в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы» - отказ от софинансирования мероприятий по благоустройству дворовых территорий	Проведение мероприятий, направленных на информирование участников проекта, программы	Проведение внеочередных встреч с гражданами по вопросу реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»
	Срыв сроков завершения контрактов по мероприятиям ввиду невыполнения подрядными организациями условий контракта (нарушение плана-графика работ, некачественное выполнение работ по контракту)	1. Контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом	Применение штрафных санкций к поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии с условиями контракта и законодательством Российской Федерации
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, в следствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации города в сфере реализации муниципальных программ, проектов	Привлечение специалистов
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего: невозможно реализовать ряд основных	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий.	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ,

	мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов	Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов.	проектов.
	Разногласия в определении приоритетных направлений проекта среди заинтересованных сторон	Комплексный подход и учет баланса интересов при реализации плана мероприятий проекта	Проведение координирующих совещаний
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы
10	Проведение информационно-коммуникационной компании		
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов.	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов.
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы
11	Приобретение товаров, работ, услуг		
	Нарушение сроков осуществления закупки по мероприятиям проекта путем проведения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	1. Своевременное размещение информации о закупке в единой информационной системе. 2. Подробное и точное описание объекта закупки 3. Критерии определения победителя по количественной и денежной оценке	Организация взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросу дальнейшей реализации мероприятия
	Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальных программ, проектов, в следствие чего невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов	Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов администрации города в сфере реализации муниципальных	Привлечение специалистов

		программ, проектов	
	Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальных программ, в следствие чего: невозможно реализовать ряд основных мероприятий муниципальных программ, проектов, не достижение заявленных результатов	Осуществление мониторинга финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ, проектов, с последующей оценкой последствий. Своевременная актуализация муниципальных программ, проектов.	Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальных программ, проектов.
	Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы	Нарушения сроков выполнения мероприятий муниципальной программы, не достижение запланированных результатов деятельности.	Оперативное реагирование на выявленные недостатки. Назначение ответственных исполнителей, организация текущего контроля и мониторинга хода выполнения мероприятий муниципальной программы

7. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя	Ед. изм.	Формула расчета/способ определения	Периодичность сбора	Официальный источник данных
Улучшение демографической ситуации					
1	Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет	%	$\% = \frac{\text{количество детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования}}{\text{общая численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет}} \times 100\%$	ежегодно	ГИС комплектование
2	Создано дополнительных мест с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях (нарастающим итогом)	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций, информация ГКУ АО «Архангельский областной ЦСЗН» (ОСЗН по городу Коряжме)
3	Доля населения МО «Город Коряжма», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет	%	$\% = \frac{\text{число граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом}}{\text{численность населения МО «Город Коряжма» на 01 января}} \times 100\%$	ежегодно	Статистический отчет по форме № 1-ФК
4	Количество молодых семей, получивших свидетельства на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	единиц	Абсолютный показатель	4 раза в год	книга учета выданных свидетельств о праве на получение субсидий молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
5	Доля молодых семей, обеспеченных жильём в рамках муниципальной программы, в общем количестве молодых семей – участников программы по состоянию на 1 сентября 2016 года (68 молодых семей)	%	$\% = \frac{\text{количество молодых семей получателей свидетельств/общее количество молодых семей - участников программы}}{\text{общее количество молодых семей - участников программы по состоянию на 1 сентября 2016 года (68 молодых семей)}} \times 100\%$	ежегодно	списки молодых семей – участников программы и списки молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты
6	Количество социальных мест в МДОУ для детей из числа семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций, отчет о реализации муниципальной программа «Дополнительные меры социальной

	правонарушений несовершеннолетних				поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»
7	Количество малоимущих семей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в МДОУ, на первого ребенка в размере 30% из бюджета МО «Город Коряжма»	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций, отчет о реализации муниципальной программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»
8	Количество граждан, получивших меры социальной поддержки, при направлении в государственные медицинские организации, расположенные за пределами города Коряжмы	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о реализации муниципальной программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2018-2022 годы»
Развитие сферы общего образования					
9	Число общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
10	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом)	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
11	Обучающиеся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	Да/нет	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
12	Реализация образовательными организациями общеобразовательных программ в сетевой форме	Да/нет	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций

13	Реализация образовательными организациями механизма вовлечения общественно-деловых объединений	Да/нет	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
14	Обеспечение использования цифровой образовательной среды образовательными организациями, реализующими программы общего и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность	Да/нет	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
15	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учётом опыта циклов открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» и др.	человек	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
16	Число созданных новых мест в образовательных организациях для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направлений	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
17	Обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе технозоны Детского Арктического Технопарка Архангельской области	Да/нет	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
18	Охват детей с ограниченными возможностями здоровья освоивших дополнительные общеобразовательные программы образования	%	%= дети с ограниченными возможностями здоровья освоивших дополнительные общеобразовательные программы образования/ общее число детей с ограниченными возможностями здоровья x 100*	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
19	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием	%	%= численности детей в возрасте от 5 до 18 охваченных дополнительным образованием / общая численности детей в возрасте от 5 до 18 x 100%	ежегодно	Отчётность образовательных организаций
20	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителями	%	%=граждане, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи / количество	ежегодно	Отчётность образовательных организаций

			граждан оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи x 100%		
Развитие сферы культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма»					
21	Увеличение числа посещений организаций культуры (нарастающим итогом)	тыс.ед иниц	Абсолютный показатель= количество посещений общедоступных библиотек+количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры+количество участников клубных формирований+количество учащихся в ДШИ	ежегодно	Форма № 7-НК КИАС; АИС
Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «Город Коряжма»					
22	Объем ввода жилищного строительства	тыс. кв. м.	Абсолютный показатель	ежегодно	Данные Архангельскстата
23	Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию	рабочи х ней	Абсолютный показатель	ежегодно	Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории МО «Город Коряжма»
24	Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства	га	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
Формирование современной городской среды					
25	Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды

					муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»
26	Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»
27	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Коряжма»	%	%= количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды / общее количество граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Город Коряжма» x 100 %	ежегодно	Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Коряжма» на 2017-2024 годы»
28	Количество реализованных проектов ТОС по обустройству детских игровых и спортивных площадок, элементов парков	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Город Коряжма»
Развитие сферы энергетики на территории муниципального образования «Город Коряжма»					
29	Уровень физического износа электрических сетей	%	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
30	Количество аварий на километр протяженности электрических сетей	ед/км	Количество аварий / протяженность электрических сетей	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования

					«Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
31	Доля ежегодно заменяемых электрических сетей (в процентах от общей протяженности)	%	Протяженность замененных электрических сетей / общая протяженность электрических сетей x 100 %	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
32	Уровень физического износа тепловых сетей	%	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
33	Количество аварий на километр протяженности тепловых сетей	ед/км	Количество аварий / протяженность тепловых сетей	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
34	Доля ежегодно заменяемых тепловых сетей (в процентах от общей протяженности)	%	Протяженность замененных тепловых сетей/ общая протяженность тепловых сетей x 100%	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
Развитие водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе улучшение санитарного-состояния на территории муниципального образования «Город Коряжма»					
35	Уровень физического износа водопроводных сетей	%	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры

					муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
36	Количество аварий на километр протяженности водопроводных сетей	ед/км	Количество аварий / протяженность водопроводных сетей	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
37	Доля ежегодно заменяемых водопроводных сетей (в процентах от общей протяженности)	%	Протяженность замененных водопроводных сетей / общая протяженность водопроводных сетей x 100 %	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
38	Уровень физического износа сетей хозфекальной канализации	%	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
39	Количество аварий на километр протяженности сетей хозфекальной канализации	ед/км	Количество аварий / протяженность сетей хозфекальной канализации	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования «Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
40	Доля ежегодно заменяемых сетей хозфекальной канализации(в процентах от общей протяженности)	%	Протяженность замененных сетей хозфекальной канализации / общая протяженность водопроводных сетей хозфекальной канализации x 100 %	ежегодно	Отчет о выполнении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунального инфраструктуры муниципального образования

					«Город Коряжма» на 2016-2025 годы»
Обеспечение транспортной доступности и улучшения качества пассажирских перевозок					
41	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог <i>(нарастающим итогом)</i>	км	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Город Коряжма» на 2017-2026 годы»
42	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Город Коряжма», соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Город Коряжма»	%	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Город Коряжма», соответствующих нормативным требованиям / общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах МО «Город Коряжма» x 100%	ежегодно	Отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Город Коряжма» на 2017-2026 годы»
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма»					
43	Количество мероприятий реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствующем году <i>(нарастающим итогом)</i>	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 – 2024 годы»
44	Количество объектов в перечне муниципального имущества свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, ед	единиц	Абсолютный показатель	ежегодно	Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2020 – 2024 годы»
Развитие цифровой экономики на территории муниципального образования «Город Коряжма»					
45	Доля заявлений на получение	%	% = число заявлений на получение	ежекварт	Информационная система «ГАС

	государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде		государственной или муниципальной услуги, поданных в электронном виде / общее число оказанных государственных или муниципальных услуг x 100	льно	управление»
46	Доля межведомственного юридически значимого электронного документооборота между администрацией города, органами исполнительной власти федерального и регионального уровня, а также государственными внебюджетными фондами Российской Федерации	%	$\% = \frac{\sum_{i=1} \text{Кэдм}_i}{\text{Кд}} \times 100 \%$ <p>где: Кэдм – количество юридически значимых электронных документов, обмен которыми осуществлен администрацией города, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного электронного документооборота, единиц. При этом, учитывается только обмен юридически значимыми электронными документами с федеральными органами исполнительной власти, с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований и государственными внебюджетными фондами Российской Федерации.</p>	ежегодно	Данные администрации города

			Кд – общее количество юридически значимых документов, обмен которыми осуществлен администрацией города, с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительными органами других муниципальных образований или государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в рамках межведомственного документооборота		
--	--	--	---	--	--

8. Команда проекта

№	Роль в команде	ФИО	Должность	Контактные данные (e-mail, телефон)
1	Руководитель проекта	Ткач Андрей Александрович	глава муниципального образования «Город Коряжма»	glava@koradm.ru (81850) 3-43-68 (81850) 3-48-10
2	Администратор проекта	Лахтионов Герман Вячеславович	заместитель главы муниципального образования по экономическому развитию и финансам, начальник финансового управления администрации города	finupr@koradm.ru (81850) 3-48-16
3	Ответственный	Леденцова Ольга Дмитриевна	руководитель отдела экономики, прогнозирования и торговли администрации города	economic@koradm.ru (81850)3-14-91
4	Ответственный	Сластихин Игорь Владимирович	главный специалист отдела экономики, прогнозирования и торговли администрации города	economic2@koradm.ru (81850)3-14-91
5	Ответственный	Иванов Андрей Алексеевич	заместитель главы муниципального образования по социальным вопросам, начальник управления социального развития администрации города	zam3@koradm.ru (81850) 3-00-23
6	Ответственный	Кныш Нина Николаевна	заместитель начальника управления социального развития администрации города, начальник отдела социальной политики управления социального развития администрации города	sobes@koradm.ru (81850) 3-00-27
7	Ответственный	Белых Елена Борисовна	начальник отдела физической культуры и спорта управления социального развития администрации города	sport@koradm.ru (81850) 3-11-18
8	Ответственный	Цимерман Юлия Александровна	начальник отдела культуры, молодежной политики и туризма управления социального	molod@koradm.ru (81850) 3-77-23

			развития администрации города	
9	Ответственный	Егорова Татьяна Николаевна	начальник отдела образования управления социального развития администрации города	goro06@koradm.ru (81850) 3-46-70
10	Ответственный	Гайдамовичене Елена Владимировна	заместитель главы муниципального образования по городскому хозяйству, начальник управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	zam2@koradm.ru (81850) 3-14-92
11	Ответственный	Рыжков Алексей Владимирович	заместитель начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	jkh1@koradm.ru (81850) 3-00-26
12	Ответственный	Гарбуз Геннадий Иванович	заместитель начальника управления муниципального хозяйства и градостроительства администрации города	architec@koradm.ru (81850) 3-43-43
13	Ответственный	Заборский Олег Владимирович	заместитель главы муниципального образования по организационно - правовым вопросам, начальник управления организационно – правовой и кадровой работы администрации города	zam4@koradm.ru (81850) 3-43-46
14	Ответственный	Плотникова Анна Петровна	руководитель общественной приёмной администрации города	priem3@koradm.ru (81850) 5-96-95